

臺北市 111 年度暑假國中生職業輔導研習營工作行事曆

項次	完成日期	星期	工 作 事 項	辦 理 單 位	備 註
1	2 月 25 日	五	發送各公私立普技高「研習營項目」調查，通知線上填報期程	南 港 高 工	
2	3 月 4 日	五	發送籌備會議開會通知單給各普技高校、國中與完全中學	南 港 高 工	
3	3 月 4 日	五	普技高端開始線上填報「研習營項目」	南 港 高 工	09:00
4	3 月 9 日	三	「研習營項目」線上填報完成，將開班確認表完成核章後逕擲聯絡箱 255	研 習 營 承 辦 學 校	17:00
5	3 月 16 日	三	召開檢討會暨 籌備會(將採網路視訊方式召開會議)	南 港 高 工	1 4 : 0 0
6	3 月 22 日	二	研習營實施計畫報局	南 港 高 工	
7	3 月 29 日	二	實施計畫送至各國中及完全中學	教 育 局	
8	4 月 8 日	五	第一次線上報名開始	國中、小學及完全 中學輔導室	0 9 : 0 0
9	4 月 22 日	五	第一次線上報名結束	國中、小學及完全 中學輔導室	1 7 : 0 0
10	4 月 25 日	一	公告第一次電腦分發錄取結果 (不作為退費依據，一律進行二次分發)	南 港 高 工	1 7 : 0 0
11	4 月 25 日	一	第二次線上作業開始	國中、小學及完全 中學輔導室	0 9 : 0 0
12	4 月 29 日	五	第二次線上作業結束	國中、小學及完全 中學輔導室	1 7 : 0 0
13	5 月 2 日	一	公告第二次電腦分發錄取結果	南 港 高 工	
14	5 月 3-9 日	二 一	與普技高端進行開班或解班確認	研習營承辦學校	
15	5 月 11 日	三	解班確認後公告錄取結果	南 港 高 工	
16	5 月 11 日	三	第三次線上作業開始	國中、小學及完全 中學輔導室	
17	5 月 16 日	一	第三次線上作業結束	國中、小學及完全 中學輔導室	
18	5 月 17 日	二	發送協調會議開會通知給各普技高校、國中與完全中學	南 港 高 工	
19	5 月 20 日	五	公告正式錄取結果(可列印最後錄取資料名單-高職端錄取學生名冊)	南 港 高 工	1 2 : 0 0
20	5 月 31 日	二	1.召開 協調會 (核定開班數)-普技高端 2.繳納 活動費 -國中端 (活動中心 社大教室)	南 港 高 工	1 4 : 0 0
21	6 月 7 日	二	各研習營承辦學校實施計畫、課表、經費明細表報局	研 習 營 承 辦 學 校	
22	6 月 7 日	二	各研習營承辦學校編班完成並上傳研習注意事項；各國中自行至網路下載	研 習 營 承 辦 學 校	
23	7 月 1 日至 8 月 26 日	五 五	各研習營承辦學校 辦理暑假職業輔導研習營活動	研 習 營 承 辦 學 校	
24	9 月底		經費核銷	研 習 營 承 辦 學 校	
25	10 月		召開檢討會(日期另定)	南 港 高 工	